

КГУ «Мичуринская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района»

Управления образования акимата Костанайской области



«УТВЕРЖДЕНО»

Руководитель

Жумагулов Б.Г.

«10» ноябрь 2025 год.

План мероприятий по реализации проекта

«Кітап оқитын ұлт-Читающая нация»

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Форма завершения
1	Разработка плана мероприятий по реализации проекта организации образования «Кітап оқитын ұлт-Читающая нация»	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР	Ноябрь	План, информация

2	Из имеющихся в школьных библиотеках книг оборудовать книжную полку, обеспечение ссылками на электронные версии	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР Жумабаева Р.Р. библиотекарь школы	ноябрь-февраль	информация на сайт
3	Организация процесса чтения книг (учащиеся, родители, педагоги)	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР Классные руководители	ноябрь-февраль	информация на сайт
4	Организация бенедфиса читателей «Біз оқыған кітаптар»	Жумабаева Р.Р. библиотекарь школы Классные руководители	ноябрь, январь	Информация в ОО, информация на сайт
5	Сделать видеоролик по проекту «Кітап оқитын мектеп»	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР Классные руководители Жумабаева Р.Р. библиотекарь школы	ноябрь-февраль	информация в ОО (ежемесячно)
6	Проведение родительского собрания по теме «Кітап оқитын мектеп»	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР Классные руководители	ноябрь, январь	Протокол, информация на сайт
7	Контроль за чтением книг	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР	ноябрь-февраль	отчет (еженедельно)

		Классные руководители		
8	Начальный этап: проведение различных мероприятий по содержанию книги (индивидуальные: викторины, беседы, эссе)	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР Классные руководители Жумабаева Р.Р. библиотекарь школы	февраль	Информация в ОО, информация на сайт
9	Первый этап: Проведение различных внутришкольных, командных мероприятий по содержанию книги (задания готовит район)	Жаманова Ш.Т., методист ОО, руководитель организации образования	февраль	Информация в ОО, информация на сайт
10	Второй этап: Электронная литературная олимпиада (Республиканский фонд (оргкомитет) готовит олимпиадные вопросы)	Жаманова Ш.Т., методист ОО, руководитель организации образования	февраль	информация на сайт
11	Информация по мероприятиям по реализации проекта «Кітап оқитын ұлт-Читающая нация»	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР	ежемесячно	информация
12	Подведение итогов работы по мероприятиям по реализации проекта «Кітап оқитын ұлт-Читающая нация»	Фарманова С.Н., заместитель руководителя по ВР	апрель-май	Информация в ОО, информация на сайт

Заместитель руководителя по ВР:  Фарманова С.Н.